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Vertragliche Regelungen zum Werkvertrag 

Hier: HKW West, Remotorisierung, Los 1 – BHKW und Peripherie-Anlagen 

Auftragsnummer BE24 - xxxx 

 

 
Zwischen 
Stadtwerke Gotha GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer Sven Anders 
Pfullendorfer Straße 83 
99867 Gotha 
 
– Auftraggeber (AG) – 
 
und  
 
der Fa ………………………………..  
vertreten durch …………………...... 
……………………………straße ….  
…….PLZ Ort 
 
– Auftragnehmer (AN) – 
 

gelten für Vertrag folgende Regelungen: 

 

1. Vorbemerkung, Vertragsgegenstand und Vertragsbestandteile 

1.1 Vorbemerkung 

Der AG realisiert das Bauvorhaben HKW West, Remotorisierung von 3 Gasmotoren 
einschließlich Peripherie-Anlagen. 

Der AN wird hiermit durch den AG mit der Ausführung der Leistungen (Los 1 – 
BHKW – Peripherie-Anlagen) für dieses Bauvorhaben beauftragt. Der nähere 
Leistungsumfang ergibt sich aus diesem Vertrag und den Vertragsbestandteilen 
gem. Ziff. 1.2 

1.2 für die Ausführung und Definition der Vertragsleistung gelten ergänzend zu 
diesen Vertragsbedingungen folgende Vertragsbestandteile: 

▪ das Auftragsschreiben der SW Gotha GmbH 

▪ das Verhandlungsprotokoll vom ………..2024 - Bietergespräch 

▪ das finale Angebot des AN vom ……… 2024 einschließlich Parameterliste 

▪ Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis gem. Ausschreibung unter 
Berücksichtigung der Änderungen und Ergänzungen im 
Verhandlungsgespräch vom ………..2024 

▪ die dem AN mit den Ausschreibungsunterlagen bereits übergebenen 
Zeichnungen, Spezifikationen, Gutachten, Gas und Wasseranalysen 
(Anlagen zur Leistungsbeschreibung) 

▪ der Bauzeitenplan, der Firma xxx, nach Freigabe durch den AG 

▪ ergänzende Vertragsbedingungen zum Thüringer VgG (§§ 10,12 und 17); 
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▪ Nachunternehmererklärung zur Tariftreue und Entgeltgleichheit, ThürVgG 

▪ VOB/B in jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktueller Fassung; 

In jedem Fall gelten für die Ausführung der Leistungen 

▪ die allgemein anerkannten Regeln der Technik bei Abnahme, einschließlich 
der allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB/C) in der 
jeweils bei Abnahme geltenden Fassung. Sollten sich die anerkannten 
Regeln der Technik zwischen Vertragsschluss und Abnahme nicht 
vorhersehbar ändern, hat der AN Anspruch auf Vergütung der 
nachgewiesenen Mehrkosten alle DIN-Normen und EN-Normen in der bei 
Abnahme aktuellen Fassung 

▪ die Herstellerrichtlinien- und Vorschriften für die vom AN verwendeten 
Bauteile und -stoffe  

▪ die für die Durchführung und Verwirklichung des Bauvorhabens zu 
beachtenden einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, 
insbesondere auch die Vorschriften zum Arbeitsschutz wie z.B. AEntG, 
AÜG, ArbPlSchG, ArbSchG, ASiG und SchwarzArbG 

▪ Der Genehmigungsbescheid zur Anlage inkl. der entsprechenden 
einzuhaltenden Parameter. Der Genehmigungsbescheid liegt zum 
Zeitpunkt der Beauftragung noch nicht vor. Sollten sich aus den Auflagen 
oder Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheides 
Leistungsänderungen oder zusätzliche Leistungen ergeben findet Ziffer 4. 
dieses Vertrages Anwendung. 

1.3 Ausschluss sonstiger Bestimmungen/Widersprüche 

Für den Vertrag gelten nur die unter 1.2 aufgeführten Bestandteile. Es gelten 
insbesondere nicht etwaige Vorverträge, unter 1.2 nicht aufgeführte Protokolle oder 
sonstige Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages. 

Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des AN sind nicht Vertragsbestandteil. 

Der AN hat vor Vertragsschluss die in Ziff. 1.2 aufgeführten Vertragsbestandteile 
sorgfältig überprüft und bestätigt, dass er in diesen keine Widersprüche bezüglich 
des Leistungsinhaltes festgestellt hat. Sollten insoweit dennoch Widersprüche 
bestehen, gehen die in diesem Vertrag ausdrücklich getroffenen Bestimmungen zum 
Leistungsumfang des AN und der Art und Weise der Ausführung den anderen 
Vertragsbestandteilen vor. Sofern ansonsten unter den weiteren 
Vertragsbestandteilen oder innerhalb der einzelnen Vertragsbestandteile bezüglich 
des Leistungsumfangs und der Art und Weise der Ausführung Widersprüche 
bestehen sollten, ist der AN verpflichtet, den AG hierauf schriftlich hinzuweisen. Der 
AN hat den AG unverzüglich, spätestens vor der Ausführung der betroffenen 
Leistung aufzufordern, die Unstimmigkeiten in der Leistungsbeschreibung zu klären 
und eine Entscheidung über Art und Umfang der tatsächlich geforderten Leistung zu 
treffen. Der AG bestimmt in diesem Fall die vom AN zu erbringende Leistung 
innerhalb des sich aus den Vertragsbestandteilen ergebenden Rahmens nach 
billigem Ermessen. 

Bei allen anderen Regelungen gilt bei Widersprüchen unter den 
Vertragsbestandteilen die durch die Nummerierung in Ziff. 1.2 vorgegebene 
Reihenfolge, die Regelung in dem zuvorderst genannten Vertragsbestandteil geht 
dann vor. 

2. Besonderheiten der Leistung 

2.1 Der AN erstellt auf Basis der ihm vom Planungsbüro übergebenen bzw. noch zu 
übergebenden Ausführungs- und Detailpläne eine Werkstatt- und Montageplanung. 
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2.2 Der AN hat die für den Nachweis der Zulässigkeit der von ihm verwendeten 
Bauprodukte erforderlichen Nachweise, insbesondere Werkszertifikate, 
Werksbescheinigungen, Übereinstimmungsbescheinigungen, Zulassungen im 
Einzelfall etc. auf eigene Kosten zu beschaffen und dem AG vor Abnahme zu 
übergeben. Er ist selbst für die nach den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und 
vor allem nach der Bauregelliste A und den darin genannten DIN- bzw. EN-Normen 
zu erbringenden Nachweise verantwortlich. 

2.3 Der AN liefert die vollständige Dokumentation, insbesondere für die 
Genehmigung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Reparatur. Die 
vom AN gefertigten Pläne müssen erkennen lassen, welchen Raum das 
Auswechseln von Teilen oder die Durchführung von Reparaturarbeiten einnehmen. 

2.4 Bei fehlender oder nicht vorhandener Ausschreibung der nachfolgenden 
Leistungen in der Leistungsbeschreibung und im Leistungsverzeichnis gilt:  

Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit, dass nachfolgende weitere 
Einzelleistungen vom AN zu erbringen sind und nicht gesondert vom AG vergütet 
werden: 

Aufbau und Vorhalten, Er- und Unterhaltung, Abbau und Transport der gesamten für 
seine Leistungen erforderlichen Baustelleneinrichtung. 

Die An- und Abfuhr von Geräten, Gerüsten, einschließlich deren Vorhaltung; alle 
Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle (innerhalb des BHKW Raumes), wie 
Einplankung, Beleuchtung. 

Die Beschaffung des Bauwassers und Baustroms sowie die Installation von Strom- 
und Wasserzuführungen von der Hauptentnahmestelle zu den Verwendungsstellen, 
soweit die Zuführungen nicht bereits vorhanden sind, sind vom AN geschuldet. Der 
AN hat zudem etwaige erforderliche Zwischenzähler einzubauen. 

Die Beseitigung seines Bauschutts und Abfälle. 

Die Reinigung der Baustelle, insbesondere die Endreinigung als Feinreinigung. 

Der AG hat sämtliche erforderlichen behördlichen Abnahmen und 
Abnahmebescheinigungen, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde, der 
Brandschutzbehörde, des technischen Überwachungsvereins rechtzeitig zu 
beantragen und einzuholen. Der AN wird den AG hierbei begleiten und erforderliche 
Informationen/ Unterlagen beibringen. 

Der AN trägt die Kosten von Prüfungen, soweit dies im Leistungsverzeichnis 
vereinbart ist. Bei Beanstandung nach durchgeführten Prüfungen trägt der AN diese 
Kosten der zu einer Beanstandung führenden Prüfung. 

 

3. Planfortschreibung, Alternativ- und Bedarfspositionen 

3.1 Das vom AG beauftragte Planungsbüro wird dem AN im Rahmen des Planungs- 
und Baufortschritts die vom AN benötigten Ausführungspläne zur Verfügung stellen. 
Auf dieser Grundlage erstellt der AN seine Werkplanung. Der AN hat die 
Werkplanung bis zum ……..2024 dem Planungsbüro zur Prüfung und Freigabe 
vorzulegen. Bei Beanstandungen der Werkplanung durch das Planungsbüro ist 
diese unverzüglich nachzubessern. 

Die Prüffrist für das Planungsbüro beträgt 2 Woche. Hat der AN Bedenken gegen 
die vom Planungsbüro gemachten Vorgaben, gilt § 4 Abs. 3 VOB/B; 
Bedenkenanmeldungen sind direkt an den AG und im Durchschlag an das 
Planungsbüro zu senden. 

Fühlt sich der AN in der vertrags- und fristgemäßen Ausführung seiner Leistungen 
dadurch behindert, das von ihm benötigte Ausführungspläne nicht rechtzeitig 
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übergeben und/oder seine Werkplanung nicht rechtzeitig durch das Planungsbüro 
freigegeben werden, ist er verpflichtet, dies dem AG unverzüglich unter genauer 
Angabe der fehlenden Pläne bzw. der nicht freigegebenen Werkplanung schriftlich 
mitzuteilen, damit der AG insoweit für Abhilfe sorgen kann. Es gilt Ziff. 5.2 des 
Vertrages entsprechend. 

3.2 Ob und inwieweit Bedarfs- oder Alternativpositionen zur Ausführung gelangen, 
entscheidet der AG während des Bauablaufs. Der AN hat dem AG rechtzeitig 
schriftlich mitzuteilen, wann er eine solche Entscheidung des AG für seine Material- 
und Personaldisposition benötigt; es gilt Ziff. 5.2 des Vertrages entsprechend. 

 

4. Leistungsänderungen und zusätzliche Leistungen 

4.1 Der AG ist berechtigt, Änderungen des Bauentwurfs vorzunehmen sowie 
geänderte oder zusätzliche Leistungen des AN anzuordnen. Der AG ist auch 
berechtigt Anordnungen zu treffen, die den Bauablauf und die Bauzeit betreffen oder 
auf diese Einfluss nehmen; hierbei hat er nach billigem Ermessen Rücksicht auf die 
berechtigten Interessen des AN zu nehmen. Ist die vom AG angeordnete Änderung 
nicht zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig, ist der AN zu deren 
Ausführung nicht verpflichtet, wenn sie für ihn unzumutbar ist. 

Zu solchen Änderungen und Anordnungen ist nur der AG selbst berechtigt, es sei 
denn, er hat gegenüber dem AN ausdrücklich und schriftlich einen insoweit 
Bevollmächtigten benannt. 

Ist der AN der Auffassung, dass ihm die Ausführung einer vom AG erteilten 
Anordnung zur Änderung des vereinbarten Werkerfolges unzumutbar ist, hat er dies 
dem AG unverzüglich schriftlich unter genauer Angabe der Unzumutbarkeitsgründe 
mitzuteilen. Der AN trifft im Falle eines Rechtsstreites die Beweislast für die 
Unzumutbarkeit, auch wenn er andere als betriebsinterne Gründe hierfür geltend 
macht. 

4.2 Die Vergütungsfolgen solcher Änderungen und Anordnungen richten sich nach 
den Regelungen dieses Vertrages und nachrangig nach den Bestimmungen der 
VOB/B, insbesondere nach § 2 Abs. 4, 5 und 6 VOB/B. Die geänderte bzw. 
zusätzliche Vergütung ist dabei aus der vom AN auf Anforderung nachzuweisender 
Auftragskalkulation zu entwickeln. Bei Änderungen des Bauentwurfs oder anderen 
Anordnungen des AG, bei denen der AN davon ausgeht, dass sich durch diese die 
Grundlagen der Preise für im Vertrag vorgesehene Leistungen ändern (§ 2 Abs. 5 
VOB/B) hat er analog § 2 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B dem AG die voraussichtlich 
entstehenden Mehr- oder Minderkosten unverzüglich anzuzeigen, möglichst bevor 
er mit der Ausführung der Leistung beginnt. Ohne die vorherige Ankündigung hat 
der AN keinen Anspruch auf eine Preisanpassung oder eine zusätzliche Vergütung, 
es sei denn, dass der AG an der Entgeltlichkeit objektiv keinen ernsthaften Zweifel 
haben kann, dass keine Alternative zur sofortigen Leistung durch den AN bleibt oder 
der AN die Ankündigung ohne Verschulden verabsäumt hat. 

Ändern sich nach Auffassung des AN die Grundlagen der Preise für im Vertrag 
vorgesehene Leistungen oder beansprucht er für im Vertrag nicht vorgesehene 
Leistungen eine besondere Vergütung, hat der AN dem AG zudem so bald wie 
möglich ein entsprechendes schriftliches Angebot vorzulegen. In diesem sind die 
Preisänderungen bzw. die Preise für die zusätzlichen Leistungen anhand der 
Auftragskalkulation und den entstehenden Mehr- und Minderkosten im Einzelnen 
darzulegen. Benötigt der AN für die Erstellung des Angebotes Planungsunterlagen, 
in denen die geänderten oder zusätzlichen Leistungen dargestellt oder beschrieben 
sind und liegen diese dem AN noch nicht vor, hat er dem AG dies unverzüglich 
nachdem der AG die Anordnung erteilt hat, dem AG dies schriftlich unter genauer 
Bezeichnung der benötigten Planungsunterlagen mitzuteilen. 
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Die Parteien sollen möglichst vor Ausführung der geänderten oder zusätzlichen 
Leistung eine Vereinbarung über die geänderte oder zusätzliche Vergütung treffen. 
Der AG ist jedoch berechtigt die Ausführung der geänderten oder zusätzlichen 
Leistungen anzuordnen, auch wenn die Parteien eine solche Vereinbarung noch 
nicht getroffen haben; ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem AN in diesem Fall 
nicht zu, es sei denn, der AG verweigert unberechtigt endgültig eine Vergütung für 
eine zusätzliche Leistung oder eine Preisanpassung. 

Ist der AN der Auffassung, die Ablehnung der zusätzlichen Vergütung oder 
Preisanpassung durch den AG sei zu Unrecht erfolgt, hat er die Ausübung eines 
Leistungsverweigerungsrechts mindestens 1 Woche zuvor schriftlich anzukündigen. 
Der AG kann das Leistungsverweigerungsrecht des AN abwenden, wenn er ihm 
eine Sicherheit in Höhe des zwischen den Parteien streitigen Betrages stellt. 

Macht der AN im Falle einer fehlenden Einigung über die geänderte oder zusätzliche 
Vergütung von der Möglichkeit nach § 650c Abs. 3 VOB/B Gebrauch, steht ihm kein 
Leistungsverweigerungsrecht zu, auch wenn der AG keine Sicherheit in Höhe des 
zwischen den Parteien streitigen Betrages stellt. Die Rechte des AN wegen 
Zahlungsverzuges des AG bleiben unberührt. 

4.3 Ist der AN der Auffassung, dass eine vom AG angeordnete Änderung des 
Bauentwurfs oder geänderte bzw. zusätzliche Leistung die Ausführung seiner 
Leistungen verzögert oder sich auf die vertraglich vereinbarten Termine auswirkt, so 
hat er dies dem AN unverzüglich schriftlich anzuzeigen und diese Auswirkungen im 
Einzelnen mit ihren zeitlichen Folgen darzulegen. Es gilt Ziff. 5.2 des Vertrages 
entsprechend. 

Trifft der AG eine Anordnung, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den 
vorgesehenen Bauablauf oder die vorgesehene Bauzeit für die Leistungen des AN 
auswirkt, und sieht sich der AN z.B. wegen nicht ausreichender technischer oder 
personeller Kapazitäten nicht in der Lage der Anordnung Folge zu leisten, hat er dies 
dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung muss die Situation des 
AN so detailliert darstellen, dass der AG in die Lage versetzt wird, ggf. die 
Anordnung unter Berücksichtigung der Interessen des AN anzupassen. 

 

5. Termine und Fristen 

5.1 Als Vertragstermine gelten die folgenden im Verhandlungsprotokoll vereinbarten 
Termine.  

Die Vorort-Arbeiten der BHKW-Anlagen GM 11 und GM 12 sollen in den Monaten 
Oktober 2024 bis März2025 erfolgen. 

Die Remotorisierung des Gasmotors 13 ist im Jahr 2026 geplant. 

Beauftragung Bieter Los 1: Mai 2024 
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Montageaktivitäten GM 11 und GM 12                                            Termin / Zeitraum 

1a. Übergabe der Werkplanungsunterlagen 

 (insbesondere Bauangaben)                                   (5 Wochen nach Beauftragung), 

2a. Signalaustauschliste für Hard- und 

Softwareschnittstelle, Funktionsbeschreibung, 

Antriebsliste, detaillierter Bauablaufplan                   10 Wochen nach Beauftragung 

3a. Demontageleistungen Bestandsmodule und 

nicht weiter genutzte Anlagentechnik durch AN                                    Oktober 2024 

4a. Modullieferung und Aufstellung durch AN                        bis Ende Oktober 2024  

5a. Montagearbeiten Modulanlage durch AN                         bis Ende Februar 2025 

6a. Elektromontagearbeiten durch AN                                   bis Ende Februar 2025 

7a.Inbetriebnahme, Netzschutz- und 

Generatorschutzprüfung durch AN                                                           März 2025 

8a. Probebetrieb mit Leistungsfahrt                                                           März 2025 

9a. Übergabe/Abnahme Gesamtanlage (pönalisiert)                       Ende März 2025 

 

Montageaktivitäten GM 13 

1b. Übergabe der Werkplanungsunterlagen 

 (insbesondere Bauangaben)                                  (5 Wochen nach Beauftragung), 

2b. Signalaustauschliste für Hard- und 

Softwareschnittstelle, Funktionsbeschreibung, 

Antriebsliste, detaillierter Bauablaufplan                   10 Wochen nach Beauftragung 

3b. Demontageleistungen Bestandsmodule und 

nicht weiter genutzte Anlagentechnik durch AN                                          Mai 2026 

4b. Modullieferung und Aufstellung durch AN……………….       bis Ende Juni 2026  

5b. Montagearbeiten Modulanlage durch AN                    bis Ende September 2026 

6b. Elektromontagearbeiten durch AN                              bis Ende September 2026 

7b.Inbetriebnahme, Netzschutz- und 

Generatorschutzprüfung durch AN                                                        Oktober 2026 

8b. Probebetrieb mit Leistungsfahrt                                                      Oktober 2026 

9b. Übergabe/Abnahme Gesamtanlage (pönalisiert)                  Ende Oktober 2026 
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5.2 Ist die Fortführung der Leistungen des AN von Vorleistungen anderer Gewerke 
abhängig, und fühlt sich der AN durch die fehlende Fertigstellung solcher 
Vorgewerke in der Ausführung seiner Leistung behindert, oder liegen andere 
Umstände vor, durch die sich der AN in der Ausführung seiner Leistung behindert 
fühlt, hat er den AG unverzüglich schriftlich über den Grund, das Ausmaß der 
Behinderung und die Folgen für den weiteren Bauablauf zu informieren. Unterlässt 
er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden 
Umstände, wenn dem AG offenkundig der Grund und das Ausmaß der Behinderung 
sowie deren Folgen für den weiteren Bauablauf bekannt waren. Dem bauleitenden 
Planungsbüro hat der AN gleichzeitig eine Durchschrift der Behinderungsanzeige zu 
übersenden. 

5.3 Der AN kann keinen Schadens- oder Aufwendungsersatz wegen einer 
Bauzeitverlängerung beanspruchen, soweit ihm aus einer Anordnung des AG zur 
Bauzeit (Ziffer 4.1 des Vertrages) eine Vergütung nach § 2 Abs. 5 oder Abs. 6 
VOB/B zusteht. Soweit sich in Folge von angeordneten Maßnahmen/Leistungen 
nach Ziff. 4.1 Folgen für die Ausführungsfristen ergeben, so sollen auch diese vorab 
vertraglich vereinbart werden. 

 

6. Vertragsstrafe 

6.1 Für den Fall des Verzuges des AN mit dem/den unter 5.1 Nr. (…..) genannten 
Zwischenterminen verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten 
Terminüberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme, die auf die bis zu 
diesem Zwischentermin fertig zu stellenden Leistungsteile entfällt, maximal 5 % 
dieser Nettoabrechnungssumme. 

Für den Fall des Verzuges des AN mit dem unter 5.1 Nr.9a genannten 
Gesamtfertigstellungstermin verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten 
Terminüberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme für die GM 11 und 12. 

Für den Fall des Verzuges des AN mit dem unter 5.1 Nr.9b genannten 
Gesamtfertigstellungstermin verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten 
Terminüberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme für die GM 13. 

Nettoabrechnungssumme ist die Vergütung, die der AN nach den vertraglich 
vereinbarten Preisen und den tatsächlich ausgeführten Arbeiten bzw. Mengen 
abzurechnen berechtigt ist, ohne die darauf entfallenden MwSt. 

6.2 Soweit der Verzug mit einem Zwischentermin oder dem 
Gesamtfertigstellungstermin auf den Verzug des AN mit einem vorangegangenen 
Zwischentermin zurückzuführen ist, fällt für die Anzahl der Werktage, für die sich in 
diesem Sinne der Verzug mit dem Zwischentermin beim Verzug mit dem weiteren 
Zwischentermin oder dem Termin zur Gesamtfertigstellung fortsetzt, nur die 
Vertragsstrafe für die Überschreitung des weiteren Zwischentermins oder des 
Gesamtfertigstellungstermins an; d.h. es zählt insoweit der letzte Verzug. Wird der 
Gesamtfertigstellungstermin trotz des zuvor überschrittenen Zwischentermine (Nr. 2 
und 5) eingehalten, so entfallen rückwirkend etwaig zuvor gezahlte oder 
aufgelaufene Vertragsstrafen aus Verzug.  

 

6.3 Die Summe der Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der 
Nettoabrechnungssumme begrenzt. Soweit sich die Ursache des Verzugs auf 
mehrere Zwischen-/Endtermine auswirkt, kumuliert sich die Vertragsstrafe nicht auf. 

Die Vertragsstrafe kann bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht 
werden, auch wenn der AG sich diese bei Abnahme nicht vorbehält.  

Die Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die Parteien neue Zwischen- oder 
Gesamtfertigstellungstermine vereinbaren. Sie bezieht sich dann jeweils auf die neu 
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vereinbarten Termine. Dasselbe gilt entsprechend, wenn sich die Zwischentermine 
und/oder der Gesamtfertigstellungstermin nach Maßgabe des § 6 Abs. 1, 2 und 
4 VOB/B verschieben. 

Trifft der AG Anordnungen, die die Bauzeit verkürzen (vgl. Ziff. 4.1 Satz 2 des 
Vertrages), verbleibt es in Bezug auf die Vertragsstrafe bei den in Ziff. 5.2 genannten 
Terminen, es sei denn, die Parteien vereinbaren ausdrücklich etwas anderes 

Die Geltendmachung eines über die Vertragsstrafe hinausgehenden 
Verzugsschadens bleibt unberührt. Die Vertragsstrafe wird auf andere 
Schadensersatzforderungen des AG aus Verzug angerechnet, kann also nicht 
zusätzlich zu anderen Schadensersatzforderungen des AG geltend gemacht 
werden. Die Haftung des AN aus Verzug wird insgesamt (Vertragsstrafe und darüber 
hinaus gehender nachgewiesener Schaden aus Verzug) auf 20% der 
Nettoauftragssumme begrenzt. 

 

7. Abnahme/Mängelansprüche 

7.1 Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Leistung des AN für die GM 11 und 
12 und zum anderen nach der Fertigstellung der Leistungen des AN für GM 13. Ein 
darüber hinaus gehender Anspruch auf Teilabnahmen besteht nicht. 

7.2 Es hat jeweils eine förmliche Abnahme für die GM 11 und 12 einerseits und für 
GM 13 stattzufinden, die fiktive Abnahme gem. § 12 Abs. 5 VOB/B ist 
ausgeschlossen. Der AN hat bei den Abnahmen mitzuwirken und die erforderlichen 
Arbeitskräfte und Messgeräte zur Verfügung zu stellen. § 12 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B 
bleibt unberührt. 
Eine Abnahme von technischen Anlagen kann erst erfolgen, wenn alle erforderlichen 
Prüfungen durchgeführt worden sind, eine Inbetriebnahme sowie ein Probebetrieb 
entsprechend den Vorgaben im Leistungsverzeichnis erfolgreich absolviert wurden. 
 
Ein Probebetrieb erfolgt unter Leitung und Verantwortung des AN, wobei Mitarbeiter 
des AG einbezogen werden müssen. Die für den AN entstehenden Kosten des 
Probebetriebs trägt der AN. 

7.3 Für die Mängelrechte des AG gilt § 13 VOB/B, jedoch beträgt die 
Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des AG für alle Leistungen des AN 
generell 5 Jahre (Gewährleistungsfrist), sofern über diesen Zeitraum ein 
entsprechender Instandhaltungsvertrag abgeschlossen ist, ansonsten beträgt die 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei von Feuer berührten Teilen der Anlage 2 
Jahre. Sie beginnt für GM 11 und 12 mit der Abnahme der vertraglich geschuldeten 
Leistungen für diese beiden Gasmotoren nebst Anlagenperipherie und für GM 13 
mit der Abnahme der vertraglich geschuldeten Leistungen für diesen Gasmotor 
nebst Anlagenperipherie. § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/B gelten nicht. 

7.4 Nach einer Mängelrüge hat der AN mit der Mängelbeseitigung unverzüglich zu 
beginnen und die Mängel in angemessener Frist zu beseitigen. Auch vor erfolgter 
Abnahme kann der AG den AN auffordern, bereits erkannte Mängel zu beseitigen 
und ihm hierfür eine angemessene Frist setzen. Kommt er seiner Pflicht zur 
Mängelbeseitigung nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, ist der AG berechtigt, 
jedoch nicht verpflichtet, die Mängel auf Kosten des AN durch ein anderes 
Unternehmen beseitigen zu lassen. Einer Kündigung oder Teilkündigung des 
Vertrages bedarf es in diesem Fall nicht, sie ist jedoch nicht ausgeschlossen. 

Bei Mängelrügen nach Abnahme sind Nachbesserungsarbeiten ebenfalls förmlich 
abzunehmen; auch hier gilt § 12 Abs. 5 VOB/B nicht.   
Für Nachbesserungsleistungen beginnt die in diesem Vertrag vereinbarte 
Gewährleistungsfrist nach Abnahme der Nachbesserung erneut. 
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8. Vergütung  

8.1 Soweit im Auftragsleistungsverzeichnis bei den Positionen kein Gesamtpreis, 
sondern nur ein Einheitspreis angegeben ist, handelt es sich um Bedarfspositionen. 
Dies gilt auch, wenn zwar Mengen und ein Gesamtpreis genannt sind, die Position 
im Auftragsleistungsverzeichnis aber als Bedarfsposition bezeichnet ist. Kommt eine 
solche Leistung nicht zur Ausführung, ist hierfür keine Vergütung oder anderweitiger 
Ersatz geschuldet. Dasselbe gilt, wenn Bedarfspositionen nicht in der im 
Auftragsleistungsverzeichnis angegebenen Menge zur Ausführung gelangen. 

8.2 Sollten für Leistungen des AN gem. § 2 Abs. 5 VOB/B neue Preise zu 
vereinbaren sein, oder steht dem AN nach § 2 Abs. 6 oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B eine 
zusätzliche Vergütung zu, sind bei der Preisbildung die vom AN bei der 
Vereinbarung der Preise nach Ziff. 4.1 eingeräumten Nachlässe ebenfalls zu 
gewähren. Dies gilt nicht, wenn die Parteien bei Nachtragsaufträgen ausdrücklich 
vereinbaren, dass der Nachlass nicht gewährt wird. 

8.3 Für die Fälligkeit der Abschlagszahlungen und der Schlusszahlung gilt einheitlich 
die 30 Tagefrist des § 16 Abs.3 Satz 1 VOB/B. 

Folgende Zahlungsziele werden vereinbart: 

30% der Auftragssumme für GM 11 und 12 - bei Auftragsvergabe gegen 
Vorauszahlungsbürgschaft 

30% der Auftragssumme für GM 13 – im März 2026 gegen 
Vorauszahlungsbürgschaft 

30% - nach Lieferung der Hauptkomponenten GM 11/12 bzw.GM 13. Bei Verzug 
durch den AG, Zahlung 3 Monate nach vertraglich vorgesehenem Liefertermin 
gegen Vorauszahlungsbürgschaft befristet bis zur Lieferung. 

20% - nach abgeschlossener Montage GM11/12 bzw. GM 13 der Anlage 

10% - nach erfolgreicher IBN, Leistungsnachweis und erfolgreichem Probebetrieb 
der GM11/12 bzw. 13. 

10% - nach Übergabe Schlussdokumentation und Abnahme der GM11/12 bzw.GM 
13, wobei die Schlussrechnung bereits nach Abnahme gestellt werden kann, die 
Zahlung jedoch erst nach Übergabe der Schlussdokumentation fällig ist. 

Alle Rechnungen sind digital und im Original einfach und adressiert an den AG direkt 
und als Mehrfertigung einfach digital beim Planungsbüro einzureichen. In jeder 
Rechnung sind Mengen und Preise aller bis zum Abrechnungszeitpunkt erbrachten 
Leistungen und die bis dahin erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der 
darin enthaltenen MwSt. anzugeben (Stapelrechnungen). 

Rechnungen sind unter Angabe von Bestellnummer/Auftragsnummer, Datum und 
Umsatzsteuer-ID zu stellen. 

Die Parteien vereinbaren, dass ein gemeinsames Aufmaß genommen wird, soweit 
es sich nicht um Positionen mit Pauschalfestpreisen handelt. Das Aufmaß muss vom 
AG bestätigt werden. Dieses Aufmaß ist Grundlage für die Rechnungslegung. Dem 
Aufmaß sind alle zur lückenlos nachvollziehbaren Prüfung der vom AN geleisteten 
Arbeiten beizufügen, also vor allem Detailzeichnungen, Materialnachweise, das 
Rohrbuch, Materialeinbauskizzen, Schweiß- und Prüfprotokolle. 
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9. Abzüge/Umlagen 

Für folgende vom AG dem AN zur Verfügung gestellten Leistungen, werden durch 
den AG vom AN Kostenumlagen in v.H. auf die Nettoabrechnungssumme erhoben. 

Bauleistungsversicherung: 0,2 % 

Baustrom: 0,5 % 

Bauwasser: 0,2 % 

Diese werden anteilig bereits von den Abschlagsrechnungen abgezogen. 

 

10. Sicherheitsleistungen 

10.1 Als Sicherheit für die Vertragserfüllung werden 5 % der vorläufigen Netto-
Auftragssumme vereinbart. 

Die Sicherheit für Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher 
Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere für die  

▪  vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung, 

▪  Mängelrechte,  

▪  Vertragsstrafe, 

▪  Schadensersatz, 

▪  auf die Erstattung von Überzahlungen einschließlich der Zinsen sowie  

▪  Rückgriffsrechte des Auftraggebers geben den Auftragnehmer nach § 1a 
AEntG.  

Sie ist nach der Abnahme und der Stellung der Sicherheit zurückzugeben, soweit 
sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwertet ist oder der AG nach § 17 Abs. 8 Nr. 1 
VOB/B die Sicherheit zurückhalten darf. Bis zur Übergabe der Sicherheit für 
Mängelrechte gem. Ziff. 10.2 haftet die Sicherheit für Vertragserfüllung auch für die 
Mängelrechte des AG nach Abnahme der Leistungen des AN. 

10.2 Als Sicherheit für die Mängelrechte des AG werden 5 % der 
Bruttoabrechnungssumme vereinbart. Bruttoabrechnungssumme ist die Vergütung, 
die der AN nach den vertraglich vereinbarten Preisen und den tatsächlich 
ausgeführten Arbeiten bzw. Mengen abzurechnen berechtigt ist, inkl. der darauf 
entfallenden MwSt. 

Die Sicherheit für Mängelrechte erstreckt sich auf die Erfüllung der 
Mängelansprüche des AG einschließlich Schadensersatz auch für Verzugsschaden, 
Vertragsstrafe sowie auf die Erstattung von Überzahlungen einschließlich der 
Zinsen. Sie ist abweichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist zurückzugeben. Die übrigen Regelungen des § 17 Abs. 8 Nr. 2 
VOB/B bleiben unberührt. 

10.3 Entscheidet sich der AN, eine von ihm zu stellende Sicherheit durch 
selbstschuldnerische, unbefristete Bürgschaft zu leisten, muss diese inhaltlich den 
Vorgaben nach Ziff. 11 des Vertrages entsprechen. 

10.4 Ist der AG berechtigt, als Sicherheit vom Guthaben des AN einen Betrag in 
Höhe der vereinbarten Sicherheit einzubehalten, ist die Pflicht zur Einzahlung des 
einbehaltenen Betrages auf ein Sperrkonto nach § 17 Abs. 6 VOB/B 
ausgeschlossen. 
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11. Bürgschaften 

11.1 Ist Sicherheit durch Bürgschaft für 

– Vertragserfüllung, 

– Gewährleistung, 

– Vorauszahlungen 

zu leisten, gilt folgendes: 

11.2 Die Bürgschaft ist von einem in der europäischen Gemeinschaft (EU), einen 
Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum oder einen Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut oder 
Kreditversicherers zu stellen. Der Bürge muss seinen Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. 

11.3 Die Bürgschaftsurkunden müssen folgende Erklärung des Bürgen enthalten: 

– Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische 
Bürgschaft nach deutschem Recht. 

– Auf die Einrede der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet. 

– Auf die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit gem. § 770 
Abs. 2 BGB wird verzichtet, es sei denn die aufrechenbare Gegenforderung 
ist rechtskräftig festgestellt oder vom AG nicht bestritten. 

– Die Hinterlegungsbefugnis des Bürgen ist ausgeschlossen. 

– Bei einer Bürgschaft zur Sicherung der Mängelrechte des AG haftet der Bürge 
auch dann, wenn die Abnahme der Werkleistung nicht in der nach den 
Regelungen des Vertrages zwischen AG und AN vorgesehenen Form 
sondern in anderer Weise erfolgt ist. 

– Bei einer Bürgschaft zur Sicherung der Mängelrechte des AG haftet der Bürge 
auch für solche Mängel, wegen der sich der AG seine Rechte bei der 
Abnahme vorbehalten hat, sowie für Schadensersatz auch für 
Verzugsschaden, Vertragsstrafe und für die Erstattung von Überzahlungen 
einschließlich der Zinsen. 

– Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe der 
Bürgschaftsurkunde. 

– Der Anspruch des AG gegenüber dem Bürgen verjährt nicht vor der 
gesicherten Forderung, spätestens aber nach 30 Jahren. 

– Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 
Bürgschaftsvertrag ist der Ort des Bauvorhabens. 

Die Bürgschaft zur Sicherung der Mängelrechte darf nicht die Einschränkung 
enthalten, der Bürge hafte nur für unbeanstandet oder vorbehaltlos abgenommene 
Leistungen. 

11.4 Bei Bürgschaften für Vorauszahlungen hat sich der Bürge zu verpflichten, auf 
erstes Anfordern an den Auftraggeber zu zahlen. 

11.5 Die Bürgschaft über den Gesamtbetrag der jeweiligen Sicherheit ist in nur einer 
Urkunde zu stellen. 
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11.6 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird auf Verlangen 
zurückgegeben, wenn die Stoffe bzw. Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden 
ist, eingebaut sind und der von der Vorauszahlung umfasste Leistungsstand erreicht 
ist. 

 

12. Bauleiter des AG und des AN 

12.1 Der AN benennt zum Vertragsschluss einen verantwortlichen Bauleiter und 
dessen Vertreter. Diese sind vom AN zur Abgabe und zum Empfang jeglicher 
Erklärungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag bevollmächtigt. Der 
verantwortliche Bauleiter oder sein Vertreter haben während der Ausführung der 
vom AN zu erbringenden Arbeiten nach Absprache während der Hauptmontagezeit 
auf der Baustelle anwesend zu sein. 

Bauleiter, dessen Stellvertreter und Vorarbeiter des AN bzw. seiner Subunternehmer 
müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein. 

12.2 Der AG hat das Planungsbüro mit der Objektüberwachung beauftragt. Dieses 
stellt demnach den Bauleiter des AG. 

Der Bauleiter des AG erteilt die technischen Anordnungen auf der Baustelle. Er ist 
berechtigt dem AN Stundenlohnarbeiten bis insgesamt: 

10 Facharbeiterstunden und 

10 Helferstunden 

zu beauftragen. Darüberhinausgehende Stundenlohnarbeiten bedürfen der 
vorherigen Beauftragung durch den AG. Ansonsten ist der Bauleiter des AG und die 
anderen Mitarbeiter des Planungsbüros nicht bevollmächtigt, den 
AG rechtsgeschäftlich zu verpflichten. 

 

13. Gefahrtragung, Versicherungen 

13.1 Anstelle von § 7 VOB/B gilt die Gefahrtragungsregelung des § 644 BGB. 

13.2 Der AN verpflichtet sich, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden 
Mindestdeckungssummen abzuschließen: 

Personenschäden: 5.000.000,00 € 

Sach- und Vermögensschäden: 2.000.000,00 € 

Umwelthaftpflicht-Versicherung: 2.000.000,00 € 

13.3 Der Abschluss der vorgenannten Versicherung ist dem AG vor Baubeginn 
durch Übersendung von Kopien der Police und der Versicherungsbedingungen 
unaufgefordert zu belegen. Auf Anforderung des AG ist der AN zudem verpflichtet, 
in angemessenen Abständen das Weiterbestehen des Versicherungsvertrages 
durch Bestätigung des Haftpflichtversicherers nachzuweisen. 

13.4 Für das Bauvorhaben wird vom AG eine Bauleistungsversicherung 
abgeschlossen, von deren Versicherungsschutz auch der AN mit umfasst ist. Der 
AN trägt für jeden ihn betreffenden Schaden eine Selbstbeteiligung, deren Höhe von 
der Art des Schadens abhängt. Die Versicherungsbedingungen werden dem AN auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt. Führen verspätet eingereichte Schadensmeldungen 
oder andere Obliegenheitsverletzungen des AN zum Verlust des 
Versicherungsschutzes, hat der AN dem AG den daraus resultierenden Schaden zu 
ersetzen. 
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14. Nachunternehmer 

Sofern der Einsatz von Nachunternehmern zulässig ist gilt: 

Der Einsatz von Nachunternehmern entbindet den AN nicht von seiner alleinigen 
Verpflichtung gegenüber dem AG zur vollständigen Vertragserfüllung. Die 
Koordination der Vertragsleistungen und die Projektleitung hat der AN mit eigenen 
Mitarbeitern zu erbringen. 

Der AN steht dafür ein, dass alle Nachunternehmerleistungen nur an fachkundige, 
leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer vergeben werden. Der AG ist 
berechtigt, Nachweise über die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
der vorgesehenen Nachunternehmer zu verlangen. Die Nachweise müssen – soweit 
dies im Rahmen der gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben möglich ist – 
mindestens eine Gültigkeitsdauer von 6 Monaten haben, laufend erneuert und 
jederzeit auf Verlangen des AG vorgelegt werden. 

Der AN trägt die volle Verantwortung dafür, dass bei der Baumaßnahme nur solche 
Arbeitskräfte beschäftigt werden, deren Einsatz rechtlich und behördlich zulässig ist. 
Sämtliche Arbeitskräfte, auch der Nachunternehmer, müssen über sämtliche 
behördlichen Genehmigungen (z.B. Aufenthaltsgenehmigungen und 
Arbeitserlaubnisse) verfügen und ausreichend versichert sein. Der AN hat dafür 
Sorge zu tragen, dass alle in seinem und im Auftrag seiner Nachunternehmer auf 
der Baustelle Tätigen jederzeit Personal- und Sozialversicherungsausweise bei sich 
führen. Sollte der AN hiergegen verstoßen, ist der AG befugt, ihm eine 
angemessene Frist zur Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen mit 
Kündigungsandrohung zu setzen und nach fruchtlosem Fristablauf den Vertrag aus 
wichtigem Grund zu kündigen. 

Der AN stellt hiermit den AG von allen Ansprüchen der Arbeitnehmer des AN, der 
Arbeitnehmer seiner Nachunternehmer und allen Arbeitnehmern aller weiteren 
nachgeordneten Nachunternehmer und etwaigen Verleiher und der Sozialkassen 
gem. allen eine entsprechende Haftung des AG anordnenden gesetzlichen 
Vorschriften frei (z.B. nach § 14 AEntG, § 13 MiLoG, § 28e Abs. 3a bis 4 SGB IV). 

Die Auswahl der Nachunternehmer ist vor Beauftragung mit dem AG abzustimmen. 
Die Nachunternehmer sind dem AG unter Angabe des jeweiligen 
Leistungsumfanges mindestens 14 Tage vor Vergabe zu benennen. Der AG ist 
berechtigt, Nachunternehmer abzulehnen, deren Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
oder Zuverlässigkeit der AN nicht nachgewiesen hat. 

Der AN hat in den Verträgen mit seinen Nachunternehmern Vereinbarungen über 
Mängelansprüche und deren Verjährung sowie zur Besicherung der 
Vertragserfüllungs- und Mängelansprüche zu treffen, die den Regelungen des 
vorliegenden Vertrages entsprechen. 

 

15. Zu übergebende Unterlagen 

15.1 Der AN hat dem AG eine Freistellungserklärung des Finanzamtes über die 
Bauabzugssteuer zu übergeben. Der AN ist verpflichtet, einen möglichen Widerruf 
der Freistellungserklärung dem AG unverzüglich mitzuteilen. Ebenso ist er 
verpflichtet, rechtzeitig vor Ablauf der zeitlichen Befristung der 
Freistellungserklärung, dem AG eine Anschluss-Freistellungserklärung zu 
übergeben. 

15.2 Der AN übergibt dem AG spätestens zur Abnahme alle notwendigen 
Gebrauchsanweisungen und Handbücher in deutscher Sprache in analoger sowie 
digitaler Form, die zum vollständigen und reibungslosen Betrieb von Anlagen oder 
Teilen von Anlagen notwendig sind. Diese gelten als Vorabzug bis zur Übergabe der 
Enddokumentation 
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15.3 Die folgenden, gültigen Nachweise, die nicht älter als drei Monate sein dürfen, 
sind regelmäßig vom AN im Original beizubringen: 

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Betriebskrankenkasse 

-  

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft 

- Nachweis (u. a. auch Mitarbeiterliste und Sozialversicherungsausweise usw. aller 
auf den Baustellen eingesetzter Mitarbeiter), sofern dies behördlich verlangt wird. 

Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind vom Auftragnehmer stets in aktueller 
Version dem Auftraggeber vorzulegen.  
Sobald eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ihre Wirksamkeit verliert, spätestens 
3 Monate nach Ausstellung, ist durch den Auftragnehmer eine neue 
Unbedenklichkeitsbescheinigung anzufordern und dem Auftraggeber unaufgefordert 
vorzulegen. 

15.4 Werklohnansprüche des Auftragnehmers sind erst bei Vorlage sämtlicher 
Unterlagen sowie Nachweise in der vertraglich vereinbarten Form zur Zahlung fällig. 
Bis zum Eintritt dieser Fälligkeitsbedingung ist der Auftraggeber berechtigt, 
Werklohnzahlungen ganz oder teilweise zurückzuhalten, auch wenn die 
Vertragsleistung vom Auftragnehmer bereits vollständig erbracht worden ist. 
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16. Schlussbestimmungen 

16.1 Abreden und Vereinbarungen, die nicht in diesem Vertrag und seinen 
Bestandteilen enthalten sind, wurden nicht getroffen, insbesondere auch keine 
mündlichen Nebenabreden. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sind aus 
Beweisgründen schriftlich abzufassen. 

16.2 Sollten einzelne Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; dies gilt auch, wenn sich im 
Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. An die Stelle einer ganz oder teilweise 
rechtsunwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine 
angemessene Regelung treten, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten 
kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des 
Vertrages gewollt haben würden, sofern sie den Punkt bedacht hätten. Die Parteien 
sind sich einig, dass die vorstehende Regelung keine bloße Umkehr der Beweislast 
zur Folge hat. 

16.3 Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache 
abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen 
in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen 
Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Wiener UN-Abkommens über 
den internationalen Warenverkehr (CISG). Für ein eventuelles gerichtliches 
Verfahren gilt das Prozessrecht der Bundesrepublik Deutschland. 

16.4 Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist im 
kaufmännischen Verkehr der Ort des Bauvorhabens. 

 

 

für den Auftraggeber: für den Aufragnehmer: 

Gotha,       xx.05.2024                                                    Ort,       xx.05.2024 

 

                                                                                                                                      
_______________________                                         ____________________ 

Sven Anders Name 

Geschäftsführer Funktion 

Stadtwerke Gotha GmbH                          Firma 

 

 


