Vertragliche Regelungen zum Werkvertrag
Hier: HKW West, Remotorisierung, Los 1 — BHKW und Peripherie-Anlagen

Auftragsnummer BE24 - xxxx

Zwischen

Stadtwerke Gotha GmbH

vertreten durch den Geschéftsfihrer Sven Anders
Pfullendorfer StralRe 83

99867 Gotha

— Auftraggeber (AG) —

und

— Auftragnehmer (AN) —

gelten fur Vertrag folgende Regelungen:

1. Vorbemerkung, Vertragsgegenstand und Vertragsbestandteile

1.1 Vorbemerkung

Der AG realisiert das Bauvorhaben HKW West, Remotorisierung von 3 Gasmotoren

einschlie3lich Peripherie-Anlagen.

Der AN wird hiermit durch den AG mit der Ausfiihrung der Leistungen (Los 1 —
BHKW — Peripherie-Anlagen) fir dieses Bauvorhaben beauftragt. Der néhere
Leistungsumfang ergibt sich aus diesem Vertrag und den Vertragsbestandteilen

gem. Ziff. 1.2

1.2 fur die Ausfihrung und Definition der Vertragsleistung gelten ergénzend zu

diesen Vertragsbedingungen folgende Vertragsbestandteile:

" das Auftragsschreiben der SW Gotha GmbH

" das Verhandlungsprotokoll vom ........... 2024 - Bietergesprach

" das finale Angebot des AN vom ......... 2024 einschlie3lich Parameterliste

" Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis gem. Ausschreibung unter
Berucksichtigung der Anderungen und Ergéanzungen i
Verhandlungsgesprach vom ........... 2024

" die dem AN mit den Ausschreibungsunterlagen bereits Ubergebenen

Zeichnungen, Spezifikationen, Gutachten, Gas und Wasseranalysen

(Anlagen zur Leistungsbeschreibung)
" der Bauzeitenplan, der Firma xxx, nach Freigabe durch den AG

. erganzende Vertragsbedingungen zum Thiringer VgG (88 10,12 und 17);



= Nachunternehmererklarung zur Tariftreue und Entgeltgleichheit, ThirvgG
= VOB/B in jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktueller Fassung;
In jedem Fall gelten fiir die Ausfihrung der Leistungen

= die allgemein anerkannten Regeln der Technik bei Abnahme, einschlieR3lich
der allgemeinen technischen Vorschriften fur Bauleistungen (VOB/C) in der
jeweils bei Abnahme geltenden Fassung. Sollten sich die anerkannten
Regeln der Technik zwischen Vertragsschluss und Abnahme nicht
vorhersehbar andern, hat der AN Anspruch auf Vergutung der
nachgewiesenen Mehrkosten alle DIN-Normen und EN-Normen in der bei
Abnahme aktuellen Fassung

= die Herstellerrichtlinien- und Vorschriften fir die vom AN verwendeten
Bauteile und -stoffe

= die fur die Durchfuhrung und Verwirklichung des Bauvorhabens zu
beachtenden einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschriften,
insbesondere auch die Vorschriften zum Arbeitsschutz wie z.B. AENtG,
AUG, ArbPISchG, ArbSchG, ASIG und SchwarzArbG

= Der Genehmigungsbescheid zur Anlage inkl. der entsprechenden
einzuhaltenden Parameter. Der Genehmigungsbescheid liegt zum
Zeitpunkt der Beauftragung noch nicht vor. Sollten sich aus den Auflagen
oder Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheides
Leistungsé&nderungen oder zusatzliche Leistungen ergeben findet Ziffer 4.
dieses Vertrages Anwendung.

1.3 Ausschluss sonstiger Bestimmungen/Widerspriiche

Fur den Vertrag gelten nur die unter 1.2 aufgefihrten Bestandteile. Es gelten
insbesondere nicht etwaige Vorvertrage, unter 1.2 nicht aufgeftihrte Protokolle oder
sonstige Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages.

Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des AN sind nicht Vertragsbestandteil.

Der AN hat vor Vertragsschluss die in Ziff. 1.2 aufgefiihrten Vertragsbestandteile
sorgfaltig Uberprift und bestatigt, dass er in diesen keine Widerspriiche bezuglich
des Leistungsinhaltes festgestellt hat. Sollten insoweit dennoch Widerspriiche
bestehen, gehen die in diesem Vertrag ausdriicklich getroffenen Bestimmungen zum
Leistungsumfang des AN und der Art und Weise der Ausfihrung den anderen
Vertragsbestandteilen ~ vor.  Sofern  ansonsten  unter den  weiteren
Vertragsbestandteilen oder innerhalb der einzelnen Vertragsbestandteile beziiglich
des Leistungsumfangs und der Art und Weise der Ausfihrung Widerspriche
bestehen sollten, ist der AN verpflichtet, den AG hierauf schriftlich hinzuweisen. Der
AN hat den AG unverziiglich, spatestens vor der Ausfihrung der betroffenen
Leistung aufzufordern, die Unstimmigkeiten in der Leistungsbeschreibung zu klaren
und eine Entscheidung Gber Art und Umfang der tatsachlich geforderten Leistung zu
treffen. Der AG bestimmt in diesem Fall die vom AN zu erbringende Leistung
innerhalb des sich aus den Vertragsbestandteilen ergebenden Rahmens nach
billigem Ermessen.

Bei allen anderen Regelungen gilt bei Widerspriichen unter den
Vertragsbestandteilen die durch die Nummerierung in Ziff. 1.2 vorgegebene
Reihenfolge, die Regelung in dem zuvorderst genannten Vertragsbestandteil geht
dann vor.

2. Besonderheiten der Leistung

2.1 Der AN erstellt auf Basis der ihm vom Planungsburo tbergebenen bzw. noch zu
Ubergebenden Ausfiihrungs- und Detailplane eine Werkstatt- und Montageplanung.



2.2 Der AN hat die fir den Nachweis der Zuldssigkeit der von ihm verwendeten
Bauprodukte  erforderlichen = Nachweise, insbesondere  Werkszertifikate,
Werksbescheinigungen, Ubereinstimmungsbescheinigungen, Zulassungen im
Einzelfall etc. auf eigene Kosten zu beschaffen und dem AG vor Abnahme zu
Ubergeben. Er ist selbst fur die nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen und
vor allem nach der Bauregelliste A und den darin genannten DIN- bzw. EN-Normen
zu erbringenden Nachweise verantwortlich.

2.3 Der AN liefert die vollstandige Dokumentation, insbesondere fir die
Genehmigung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Reparatur. Die
vom AN gefertigten Plane missen erkennen lassen, welchen Raum das
Auswechseln von Teilen oder die Durchfiihrung von Reparaturarbeiten einnehmen.

2.4 Bei fehlender oder nicht vorhandener Ausschreibung der nachfolgenden
Leistungen in der Leistungsbeschreibung und im Leistungsverzeichnis gilt:

Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit, dass nachfolgende weitere
Einzelleistungen vom AN zu erbringen sind und nicht gesondert vom AG vergltet
werden:

Aufbau und Vorhalten, Er- und Unterhaltung, Abbau und Transport der gesamten fir
seine Leistungen erforderlichen Baustelleneinrichtung.

Die An- und Abfuhr von Geraten, Gerlsten, einschlie3lich deren Vorhaltung; alle
Malnahmen zur Sicherung der Baustelle (innerhalb des BHKW Raumes), wie
Einplankung, Beleuchtung.

Die Beschaffung des Bauwassers und Baustroms sowie die Installation von Strom-
und Wasserzufiihrungen von der Hauptentnahmestelle zu den Verwendungsstellen,
soweit die Zuflihrungen nicht bereits vorhanden sind, sind vom AN geschuldet. Der
AN hat zudem etwaige erforderliche Zwischenzéahler einzubauen.

Die Beseitigung seines Bauschutts und Abféalle.
Die Reinigung der Baustelle, inshesondere die Endreinigung als Feinreinigung.

Der AG hat samtliche erforderlichen behérdlichen Abnahmen und
Abnahmebescheinigungen, insbesondere der Bauaufsichtsbehtrde, der
Brandschutzbehorde, des technischen Uberwachungsvereins rechtzeitig zu
beantragen und einzuholen. Der AN wird den AG hierbei begleiten und erforderliche
Informationen/ Unterlagen beibringen.

Der AN tragt die Kosten von Prifungen, soweit dies im Leistungsverzeichnis
vereinbart ist. Bei Beanstandung nach durchgefiihrten Prifungen trégt der AN diese
Kosten der zu einer Beanstandung fiihrenden Prifung.

3. Planfortschreibung, Alternativ- und Bedarfspositionen

3.1 Das vom AG beauftragte Planungsbiro wird dem AN im Rahmen des Planungs-
und Baufortschritts die vom AN bendtigten Ausfiihrungsplane zur Verfugung stellen.
Auf dieser Grundlage erstellt der AN seine Werkplanung. Der AN hat die
Werkplanung bis zum ........ 2024 dem Planungsbiro zur Prifung und Freigabe
vorzulegen. Bei Beanstandungen der Werkplanung durch das Planungshiro ist
diese unverziiglich nachzubessern.

Die Pruffrist fur das Planungsbiro betrédgt 2 Woche. Hat der AN Bedenken gegen
die vom Planungsbiro gemachten Vorgaben, gilt 84 Abs.3 VOB/B;
Bedenkenanmeldungen sind direkt an den AGund im Durchschlag an das
Planungsbiro zu senden.

Fahlt sich der AN in der vertrags- und fristgemafen Ausflihrung seiner Leistungen
dadurch behindert, das von ihm bendtigte Ausflihrungsplane nicht rechtzeitig



Ubergeben und/oder seine Werkplanung nicht rechtzeitig durch das Planungsbiiro
freigegeben werden, ist er verpflichtet, dies dem AG unverzlglich unter genauer
Angabe der fehlenden Plane bzw. der nicht freigegebenen Werkplanung schriftlich
mitzuteilen, damit der AG insoweit fir Abhilfe sorgen kann. Es gilt Ziff. 5.2 des
Vertrages entsprechend.

3.2 Ob und inwieweit Bedarfs- oder Alternativpositionen zur Ausfiihrung gelangen,
entscheidet der AG wahrend des Bauablaufs. Der AN hat dem AG rechtzeitig
schriftlich mitzuteilen, wann er eine solche Entscheidung des AG fir seine Material-
und Personaldisposition benétigt; es gilt Ziff. 5.2 des Vertrages entsprechend.

4. Leistungsanderungen und zusatzliche Leistungen

4.1 Der AG ist berechtigt, Anderungen des Bauentwurfs vorzunehmen sowie
geanderte oder zusatzliche Leistungen des AN anzuordnen. Der AG ist auch
berechtigt Anordnungen zu treffen, die den Bauablauf und die Bauzeit betreffen oder
auf diese Einfluss nehmen; hierbei hat er nach billigem Ermessen Rucksicht auf die
berechtigten Interessen des AN zu nehmen. Ist die vom AG angeordnete Anderung
nicht zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig, ist der AN zu deren
Ausfuhrung nicht verpflichtet, wenn sie fir ihn unzumutbar ist.

Zu solchen Anderungen und Anordnungen ist nur der AG selbst berechtigt, es sei
denn, er hat gegentber dem AN ausdriicklich und schriftlich einen insoweit
Bevollméachtigten benannt.

Ist der AN der Auffassung, dass ihm die Ausfihrung einer vom AG erteilten
Anordnung zur Anderung des vereinbarten Werkerfolges unzumutbar ist, hat er dies
dem AG unverzuglich schriftlich unter genauer Angabe der Unzumutbarkeitsgriinde
mitzuteilen. Der AN trifft im Falle eines Rechtsstreites die Beweislast fur die
Unzumutbarkeit, auch wenn er andere als betriebsinterne Griinde hierfiir geltend
macht.

4.2 Die Vergutungsfolgen solcher Anderungen und Anordnungen richten sich nach
den Regelungen dieses Vertrages und nachrangig nach den Bestimmungen der
VOB/B, insbesondere nach 82 Abs. 4,5 und 6 VOB/B. Die geénderte bzw.
zusatzliche Vergutung ist dabei aus der vom AN auf Anforderung nachzuweisender
Auftragskalkulation zu entwickeln. Bei Anderungen des Bauentwurfs oder anderen
Anordnungen des AG, bei denen der AN davon ausgeht, dass sich durch diese die
Grundlagen der Preise fur im Vertrag vorgesehene Leistungen andern (8 2 Abs. 5
VOB/B) hat er analog 82 Abs.6 Nr.1VOB/B dem AG die voraussichtlich
entstehenden Mehr- oder Minderkosten unverziiglich anzuzeigen, maglichst bevor
er mit der Ausfiihrung der Leistung beginnt. Ohne die vorherige Ankiindigung hat
der AN keinen Anspruch auf eine Preisanpassung oder eine zusétzliche Vergiitung,
es sei denn, dass der AG an der Entgeltlichkeit objektiv keinen ernsthaften Zweifel
haben kann, dass keine Alternative zur sofortigen Leistung durch den AN bleibt oder
der AN die Ankiindigung ohne Verschulden verabsdumt hat.

Andern sich nach Auffassung des AN die Grundlagen der Preise fur im Vertrag
vorgesehene Leistungen oder beansprucht er fir im Vertrag nicht vorgesehene
Leistungen eine besondere Vergitung, hat der AN dem AG zudem so bald wie
maoglich ein entsprechendes schriftliches Angebot vorzulegen. In diesem sind die
Preisdnderungen bzw. die Preise fir die zusatzlichen Leistungen anhand der
Auftragskalkulation und den entstehenden Mehr- und Minderkosten im Einzelnen
darzulegen. Bendtigt der AN fir die Erstellung des Angebotes Planungsunterlagen,
in denen die gednderten oder zusatzlichen Leistungen dargestellt oder beschrieben
sind und liegen diese dem AN noch nicht vor, hat er dem AG dies unverziglich
nachdem der AG die Anordnung erteilt hat, dem AG dies schriftlich unter genauer
Bezeichnung der bendtigten Planungsunterlagen mitzuteilen.



Die Parteien sollen mdglichst vor Ausfiihrung der geanderten oder zusatzlichen
Leistung eine Vereinbarung Uber die geanderte oder zusatzliche Vergitung treffen.
Der AG ist jedoch berechtigt die Ausfihrung der geanderten oder zusatzlichen
Leistungen anzuordnen, auch wenn die Parteien eine solche Vereinbarung noch
nicht getroffen haben; ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem AN in diesem Fall
nicht zu, es sei denn, der AG verweigert unberechtigt endgiltig eine Vergutung fur
eine zusatzliche Leistung oder eine Preisanpassung.

Ist der AN der Auffassung, die Ablehnung der zusatzlichen Vergitung oder
Preisanpassung durch den AG sei zu Unrecht erfolgt, hat er die Auslibung eines
Leistungsverweigerungsrechts mindestens 1 Woche zuvor schriftlich anzukindigen.
Der AG kann das Leistungsverweigerungsrecht des AN abwenden, wenn er ihm
eine Sicherheit in Héhe des zwischen den Parteien streitigen Betrages stellt.

Macht der AN im Falle einer fehlenden Einigung Uber die geanderte oder zusatzliche
Vergutung von der Mdglichkeit nach § 650c Abs. 3 VOB/B Gebrauch, steht ihm kein
Leistungsverweigerungsrecht zu, auch wenn der AG keine Sicherheit in Hohe des
zwischen den Parteien streitigen Betrages stellt. Die Rechte des AN wegen
Zahlungsverzuges des AG bleiben unberihrt.

4.3 Ist der AN der Auffassung, dass eine vom AG angeordnete Anderung des
Bauentwurfs oder geanderte bzw. zusatzliche Leistung die Ausflhrung seiner
Leistungen verzégert oder sich auf die vertraglich vereinbarten Termine auswirkt, so
hat er dies dem AN unverzuglich schriftlich anzuzeigen und diese Auswirkungen im
Einzelnen mit ihren zeitlichen Folgen darzulegen. Es gilt Ziff. 5.2 des Vertrages
entsprechend.

Trifft der AG eine Anordnung, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den
vorgesehenen Bauablauf oder die vorgesehene Bauzeit fur die Leistungen des AN
auswirkt, und sieht sich der AN z.B. wegen nicht ausreichender technischer oder
personeller Kapazitaten nichtin der Lage der Anordnung Folge zu leisten, hat er dies
dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung muss die Situation des
AN so detailliert darstellen, dass der AGin die Lage versetzt wird, ggf. die
Anordnung unter Berlcksichtigung der Interessen des AN anzupassen.

5. Termine und Fristen

5.1 Als Vertragstermine gelten die folgenden im Verhandlungsprotokoll vereinbarten
Termine.

Die Vorort-Arbeiten der BHKW-Anlagen GM 11 und GM 12 sollen in den Monaten
Oktober 2024 bis Marz2025 erfolgen.

Die Remotorisierung des Gasmotors 13 ist im Jahr 2026 geplant.

Beauftragung Bieter Los 1: Mai 2024



Montageaktivitaten GM 11 und GM 12

1a. Ubergabe der Werkplanungsunterlagen
(insbesondere Bauangaben)

2a. Signalaustauschliste fur Hard- und
Softwareschnittstelle, Funktionsbeschreibung,
Antriebsliste, detaillierter Bauablaufplan

3a. Demontageleistungen Bestandsmodule und
nicht weiter genutzte Anlagentechnik durch AN
4a. Modullieferung und Aufstellung durch AN
5a. Montagearbeiten Modulanlage durch AN
6a. Elektromontagearbeiten durch AN

7a.lnbetriebnahme, Netzschutz- und

Termin / Zeitraum

(5 Wochen nach Beauftragung),

10 Wochen nach Beauftragung

Oktober 2024
bis Ende Oktober 2024
bis Ende Februar 2025
bis Ende Februar 2025

Generatorschutzprifung durch AN Méarz 2025
8a. Probebetrieb mit Leistungsfahrt Marz 2025
9a. Ubergabe/Abnahme Gesamtanlage (ponalisiert) Ende Méarz 2025

Montageaktivitdten GM 13

1b. Ubergabe der Werkplanungsunterlagen
(insbesondere Bauangaben)

2b. Signalaustauschliste fiir Hard- und
Softwareschnittstelle, Funktionsbeschreibung,
Antriebsliste, detaillierter Bauablaufplan

3b. Demontageleistungen Bestandsmodule und

nicht weiter genutzte Anlagentechnik durch AN

4b. Modullieferung und Aufstellung durch AN......

5b. Montagearbeiten Modulanlage durch AN
6b. Elektromontagearbeiten durch AN
7b.Inbetriebnahme, Netzschutz- und
Generatorschutzprufung durch AN

8b. Probebetrieb mit Leistungsfahrt

(5 Wochen nach Beauftragung),

10 Wochen nach Beauftragung

Mai 2026

............. bis Ende Juni 2026

bis Ende September 2026
bis Ende September 2026

Oktober 2026
Oktober 2026

9b. Ubergabe/Abnahme Gesamtanlage (ponalisiert) Ende Oktober 2026



5.2 Ist die Fortfihrung der Leistungen des AN von Vorleistungen anderer Gewerke
abhangig, und fuhlt sich der AN durch die fehlende Fertigstellung solcher
Vorgewerke in der Ausfiihrung seiner Leistung behindert, oder liegen andere
Umstande vor, durch die sich der AN in der Ausfihrung seiner Leistung behindert
fuhlt, hat er den AG unverziglich schriftlich Uber den Grund, das Ausmalfld der
Behinderung und die Folgen fur den weiteren Bauablauf zu informieren. Unterlasst
er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Beriicksichtigung der hindernden
Umstande, wenn dem AG offenkundig der Grund und das Ausmalf3 der Behinderung
sowie deren Folgen fur den weiteren Bauablauf bekannt waren. Dem bauleitenden
Planungsburo hat der AN gleichzeitig eine Durchschrift der Behinderungsanzeige zu
Ubersenden.

5.3 Der AN kann keinen Schadens- oder Aufwendungsersatz wegen einer
Bauzeitverlangerung beanspruchen, soweit ihm aus einer Anordnung des AG zur
Bauzeit (Ziffer 4.1 des Vertrages) eine Vergutung nach § 2 Abs.5 oder Abs. 6
VOB/B zusteht. Soweit sich in Folge von angeordneten Maflinahmen/Leistungen
nach Ziff. 4.1 Folgen fur die Ausfuhrungsfristen ergeben, so sollen auch diese vorab
vertraglich vereinbart werden.

6. Vertragsstrafe

6.1 Fur den Fall des Verzuges des AN mit dem/den unter 5.1 Nr. (.....) genannten
Zwischenterminen  verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten
Terminuberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme, die auf die bis zu
diesem Zwischentermin fertig zu stellenden Leistungsteile entfallt, maximal 5 %
dieser Nettoabrechnungssumme.

Fir den Fall des Verzuges des AN mit dem unter 5.1 Nr.9a genannten
Gesamtfertigstellungstermin verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten
Terminuberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme fur die GM 11 und 12.

Fir den Fall des Verzuges des AN mit dem unter 5.1 Nr.9b genannten
Gesamtfertigstellungstermin verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten
Terminlberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme fur die GM 13.

Nettoabrechnungssumme ist die Vergitung, die der AN nach den vertraglich
vereinbarten Preisen und den tatséchlich ausgefihrten Arbeiten bzw. Mengen
abzurechnen berechtigt ist, ohne die darauf entfallenden MwSt.

6.2 Soweit der Verzug mit einem Zwischentermin oder dem
Gesamtfertigstellungstermin auf den Verzug des AN mit einem vorangegangenen
Zwischentermin zuriickzufuhren ist, fallt fir die Anzahl der Werktage, fir die sich in
diesem Sinne der Verzug mit dem Zwischentermin beim Verzug mit dem weiteren
Zwischentermin oder dem Termin zur Gesamtfertigstellung fortsetzt, nur die
Vertragsstrafe fur die Uberschreitung des weiteren Zwischentermins oder des
Gesamtfertigstellungstermins an; d.h. es zahlt insoweit der letzte Verzug. Wird der
Gesamtfertigstellungstermin trotz des zuvor tiberschrittenen Zwischentermine (Nr. 2
und 5) eingehalten, so entfallen rickwirkend etwaig zuvor gezahlte oder
aufgelaufene Vertragsstrafen aus Verzug.

6.3 Die Summe der Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5% der
Nettoabrechnungssumme begrenzt. Soweit sich die Ursache des Verzugs auf
mehrere Zwischen-/Endtermine auswirkt, kumuliert sich die Vertragsstrafe nicht auf.

Die Vertragsstrafe kann bis zur Félligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht
werden, auch wenn der AG sich diese bei Abnahme nicht vorbehalt.

Die Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die Parteien neue Zwischen- oder
Gesamtfertigstellungstermine vereinbaren. Sie bezieht sich dann jeweils auf die neu



vereinbarten Termine. Dasselbe gilt entsprechend, wenn sich die Zwischentermine
und/oder der Gesamtfertigstellungstermin nach Maf3gabe des § 6 Abs. 1,2 und
4 VOB/B verschieben.

Trifft der AG Anordnungen, die die Bauzeit verkiirzen (vgl. Ziff. 4.1 Satz 2 des
Vertrages), verbleibt es in Bezug auf die Vertragsstrafe bei den in Ziff. 5.2 genannten
Terminen, es sei denn, die Parteien vereinbaren ausdriicklich etwas anderes

Die Geltendmachung eines UUber die Vertragsstrafe hinausgehenden
Verzugsschadens Dbleibt unberihrt. Die Vertragsstrafe wird auf andere
Schadensersatzforderungen des AG aus Verzug angerechnet, kann also nicht
zusatzlich zu anderen Schadensersatzforderungen des AG geltend gemacht
werden. Die Haftung des AN aus Verzug wird insgesamt (Vertragsstrafe und dariiber
hinaus gehender nachgewiesener Schaden aus Verzug) auf 20% der
Nettoauftragssumme begrenzt.

7. Abnahme/Mangelanspriche

7.1 Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Leistung des AN fiir die GM 11 und
12 und zum anderen nach der Fertigstellung der Leistungen des AN fir GM 13. Ein
daruiber hinaus gehender Anspruch auf Teilabnahmen besteht nicht.

7.2 Es hat jeweils eine férmliche Abnahme fiir die GM 11 und 12 einerseits und fur
GM 13 stattzufinden, die fiktive Abnahme gem. §12 Abs.5 VOB/B ist
ausgeschlossen. Der AN hat bei den Abnahmen mitzuwirken und die erforderlichen
Arbeitskrafte und Messgerate zur Verfligung zu stellen. § 12 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B
bleibt unberthrt.

Eine Abnahme von technischen Anlagen kann erst erfolgen, wenn alle erforderlichen
Prufungen durchgefiihrt worden sind, eine Inbetriebnahme sowie ein Probebetrieb
entsprechend den Vorgaben im Leistungsverzeichnis erfolgreich absolviert wurden.

Ein Probebetrieb erfolgt unter Leitung und Verantwortung des AN, wobei Mitarbeiter
des AG einbezogen werden muissen. Die flir den AN entstehenden Kosten des
Probebetriebs tragt der AN.

7.3 Fur die Maéngelrechte des AGgilt §13 VOB/B, jedoch betragt die
Verjahrungsfrist fir die Mangelanspriche des AG fur alle Leistungen des AN
generell 5 Jahre (Gewahrleistungsfrist), sofern Uber diesen Zeitraum ein
entsprechender Instandhaltungsvertrag abgeschlossen ist, ansonsten betragt die
Verjahrungsfrist fur Méngelanspriiche bei von Feuer berthrten Teilen der Anlage 2
Jahre. Sie beginnt fir GM 11 und 12 mit der Abnahme der vertraglich geschuldeten
Leistungen fur diese beiden Gasmotoren nebst Anlagenperipherie und fir GM 13
mit der Abnahme der vertraglich geschuldeten Leistungen fur diesen Gasmotor
nebst Anlagenperipherie. 8§ 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/B gelten nicht.

7.4 Nach einer Mangelriige hat der AN mit der Mangelbeseitigung unverziglich zu
beginnen und die Mangel in angemessener Frist zu beseitigen. Auch vor erfolgter
Abnahme kann der AG den AN auffordern, bereits erkannte Méngel zu beseitigen
und ihm hierfir eine angemessene Frist setzen. Kommt er seiner Pflicht zur
Méangelbeseitigung nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, ist der AG berechtigt,
jedoch nicht verpflichtet, die Mangel auf Kosten des AN durch ein anderes
Unternehmen beseitigen zu lassen. Einer Kindigung oder Teilkindigung des
Vertrages bedarf es in diesem Fall nicht, sie ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Bei Mangelriigen nach Abnahme sind Nachbesserungsarbeiten ebenfalls férmlich
abzunehmen; auch hier gilt § 12 Abs. 5 VOB/B nicht.

Fur Nachbesserungsleistungen beginnt die in diesem Vertrag vereinbarte
Gewahrleistungsfrist nach Abnahme der Nachbesserung erneut.



8. Vergutung

8.1 Soweit im Auftragsleistungsverzeichnis bei den Positionen kein Gesamtpreis,
sondern nur ein Einheitspreis angegeben ist, handelt es sich um Bedarfspositionen.
Dies gilt auch, wenn zwar Mengen und ein Gesamtpreis genannt sind, die Position
im Auftragsleistungsverzeichnis aber als Bedarfsposition bezeichnet ist. Kommt eine
solche Leistung nicht zur Ausfiihrung, ist hierfiir keine Verglitung oder anderweitiger
Ersatz geschuldet. Dasselbe gilt, wenn Bedarfspositionen nicht in der im
Auftragsleistungsverzeichnis angegebenen Menge zur Ausfilhrung gelangen.

8.2 Sollten fur Leistungen des AN gem. 82 Abs.5 VOB/B neue Preise zu
vereinbaren sein, oder steht dem AN nach § 2 Abs. 6 oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B eine
zusatzliche Vergutung zu, sind bei der Preisbildung die vom AN bei der
Vereinbarung der Preise nach Ziff. 4.1 eingeraumten Nachldasse ebenfalls zu
gewahren. Dies gilt nicht, wenn die Parteien bei Nachtragsauftragen ausdriicklich
vereinbaren, dass der Nachlass nicht gewahrt wird.

8.3 Fur die Falligkeit der Abschlagszahlungen und der Schlusszahlung gilt einheitlich
die 30 Tagefrist des § 16 Abs.3 Satz 1 VOB/B.

Folgende Zahlungsziele werden vereinbart:

30% der Auftragssumme fur GM 11 und 12 - bei Auftragsvergabe gegen
Vorauszahlungsbirgschaft

30% der Auftragssumme fir GM 13 — im Marz 2026 gegen
Vorauszahlungsburgschaft

30% - nach Lieferung der Hauptkomponenten GM 11/12 bzw.GM 13. Bei Verzug
durch den AG, Zahlung 3 Monate nach vertraglich vorgesehenem Liefertermin
gegen Vorauszahlungsbirgschaft befristet bis zur Lieferung.

20% - nach abgeschlossener Montage GM11/12 bzw. GM 13 der Anlage

10% - nach erfolgreicher IBN, Leistungsnachweis und erfolgreichem Probebetrieb
der GM11/12 bzw. 13.

10% - nach Ubergabe Schlussdokumentation und Abnahme der GM11/12 bzw.GM
13, wobei die Schlussrechnung bereits nach Abnahme gestellt werden kann, die
Zahlung jedoch erst nach Ubergabe der Schlussdokumentation fallig ist.

Alle Rechnungen sind digital und im Original einfach und adressiert an den AG direkt
und als Mehrfertigung einfach digital beim Planungsbiiro einzureichen. In jeder
Rechnung sind Mengen und Preise aller bis zum Abrechnungszeitpunkt erbrachten
Leistungen und die bis dahin erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der
darin enthaltenen MwSt. anzugeben (Stapelrechnungen).

Rechnungen sind unter Angabe von Bestellnummer/Auftragsnummer, Datum und
Umsatzsteuer-ID zu stellen.

Die Parteien vereinbaren, dass ein gemeinsames Aufmald genommen wird, soweit
es sich nicht um Positionen mit Pauschalfestpreisen handelt. Das Aufmaf} muss vom
AG bestatigt werden. Dieses Aufmal? ist Grundlage fur die Rechnungslegung. Dem
AufmaR sind alle zur liickenlos nachvollziehbaren Prifung der vom AN geleisteten
Arbeiten beizufligen, also vor allem Detailzeichnungen, Materialnachweise, das
Rohrbuch, Materialeinbauskizzen, Schweil3- und Priifprotokolle.



9. Abziige/Umlagen

Fur folgende vom AG dem AN zur Verfiigung gestellten Leistungen, werden durch
den AG vom AN Kostenumlagen in v.H. auf die Nettoabrechnungssumme erhoben.

Bauleistungsversicherung: 0,2%
Baustrom: 0,5%
Bauwasser: 0,2%

Diese werden anteilig bereits von den Abschlagsrechnungen abgezogen.

10. Sicherheitsleistungen

10.1 Als Sicherheit fur die Vertragserfullung werden 5 % der vorlaufigen Netto-
Auftragssumme vereinbart.

Die Sicherheit fur Vertragserfullung erstreckt sich auf die Erfillung sadmtlicher
Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere fir die

= vertragsgemalfe Ausfiihrung der Leistung einschlief3lich Abrechnung,
= Mangelrechte,

=  Vertragsstrafe,

= Schadensersatz,

= auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen sowie

=  Rickgriffsrechte des Auftraggebers geben den Auftragnehmer nach § la
AENtG.

Sie ist nach der Abnahme und der Stellung der Sicherheit zuriickzugeben, soweit
sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwertet ist oder der AG nach § 17 Abs. 8 Nr. 1
VOB/B die Sicherheit zuriickhalten darf. Bis zur Ubergabe der Sicherheit fiir
Mangelrechte gem. Ziff. 10.2 haftet die Sicherheit fir Vertragserfullung auch fir die
Mangelrechte des AG nach Abnahme der Leistungen des AN.

10.2 Als Sicherheit fiur die Mangelrechte des AGwerden 5% der
Bruttoabrechnungssumme vereinbart. Bruttoabrechnungssumme ist die Vergutung,
die der AN nach den vertraglich vereinbarten Preisen und den tatsachlich
ausgefuhrten Arbeiten bzw. Mengen abzurechnen berechtigt ist, inkl. der darauf
entfallenden MwSt.

Die Sicherheit fur Mangelrechte erstreckt sich auf die Erfullung der
Méangelanspriche des AG einschliel3lich Schadensersatz auch fir Verzugsschaden,
Vertragsstrafe sowie auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der
Zinsen. Sie ist abweichend von §17 Abs.8 Nr.2VOB/B nach Ablauf der
Gewabhrleistungsfrist zuriickzugeben. Die Uibrigen Regelungen des § 17 Abs. 8 Nr. 2
VOB/B bleiben unberthrt.

10.3 Entscheidet sich der AN, eine von ihm zu stellende Sicherheit durch
selbstschuldnerische, unbefristete Birgschaft zu leisten, muss diese inhaltlich den
Vorgaben nach Ziff. 11 des Vertrages entsprechen.

10.4 Ist der AG berechtigt, als Sicherheit vom Guthaben des AN einen Betrag in
Hohe der vereinbarten Sicherheit einzubehalten, ist die Pflicht zur Einzahlung des
einbehaltenen Betrages auf ein Sperrkonto nach 8§17 Abs.6 VOB/B
ausgeschlossen.
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11. Burgschaften

11.1 Ist Sicherheit durch Birgschaft fur
- Vertragserfullung,

- Gewabhrleistung,

- Vorauszahlungen

zu leisten, gilt folgendes:

11.2 Die Birgschaft ist von einem in der européischen Gemeinschaft (EU), einen
Staat der Vertragsparteien des Abkommens (Uber den europdischen
Wirtschaftsraum oder einen Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens Uber
das offentliche  Beschaffungswesen  zugelassenen  Kreditinstitut  oder
Kreditversicherers zu stellen. Der Burge muss seinen Sitz in der Bundesrepublik
Deutschland haben.

11.3 Die Burgschaftsurkunden mussen folgende Erklarung des Birgen enthalten:

- Der Birge Ubernimmt fUr den Auftragnehmer die selbstschuldnerische
Birgschaft nach deutschem Recht.

- Auf die Einrede der Vorausklage gemaf3 § 771 BGB wird verzichtet.

- Auf die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit gem. § 770
Abs. 2 BGB wird verzichtet, es sei denn die aufrechenbare Gegenforderung
ist rechtskréaftig festgestellt oder vom AG nicht bestritten.

- Die Hinterlegungsbefugnis des Biirgen ist ausgeschlossen.

- Bei einer Burgschaft zur Sicherung der Mangelrechte des AG haftet der Birge
auch dann, wenn die Abnahme der Werkleistung nicht in der nach den
Regelungen des Vertrages zwischen AG und AN vorgesehenen Form
sondern in anderer Weise erfolgt ist.

- Bei einer Birgschaft zur Sicherung der Mangelrechte des AG haftet der Burge
auch fur solche Mangel, wegen der sich der AG seine Rechte bei der
Abnahme vorbehalten hat, sowie fir Schadensersatz auch fur
Verzugsschaden, Vertragsstrafe und fur die Erstattung von Uberzahlungen
einschliel3lich der Zinsen.

- Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rickgabe der
Birgschaftsurkunde.

- Der Anspruch des AG gegenuber dem Burgen verjahrt nicht vor der
gesicherten Forderung, spatestens aber nach 30 Jahren.

- Ausschlie3licher  Gerichtsstand  fur alle  Streitigkeiten aus dem
Burgschaftsvertrag ist der Ort des Bauvorhabens.

Die Burgschaft zur Sicherung der Mangelrechte darf nicht die Einschrénkung
enthalten, der Burge hafte nur fir unbeanstandet oder vorbehaltlos abgenommene
Leistungen.

11.4 Bei Burgschaften fur Vorauszahlungen hat sich der Birge zu verpflichten, auf
erstes Anfordern an den Auftraggeber zu zahlen.

11.5 Die Biirgschaft iber den Gesamtbetrag der jeweiligen Sicherheit ist in nur einer
Urkunde zu stellen.
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11.6 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird auf Verlangen
zuriickgegeben, wenn die Stoffe bzw. Bauteile, fir die Sicherheit geleistet worden
ist, eingebaut sind und der von der Vorauszahlung umfasste Leistungsstand erreicht
ist.

12. Bauleiter des AG und des AN

12.1 Der AN benennt zum Vertragsschluss einen verantwortlichen Bauleiter und
dessen Vertreter. Diese sind vom AN zur Abgabe und zum Empfang jeglicher
Erklarungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag bevollméachtigt. Der
verantwortliche Bauleiter oder sein Vertreter haben wahrend der Ausfuhrung der
vom AN zu erbringenden Arbeiten nach Absprache wahrend der Hauptmontagezeit
auf der Baustelle anwesend zu sein.

Bauleiter, dessen Stellvertreter und Vorarbeiter des AN bzw. seiner Subunternehmer
missen der deutschen Sprache in Wort und Schrift méchtig sein.

12.2 Der AG hat das Planungsbiiro mit der Objektiiberwachung beauftragt. Dieses
stellt demnach den Bauleiter des AG.

Der Bauleiter des AG erteilt die technischen Anordnungen auf der Baustelle. Er ist
berechtigt dem AN Stundenlohnarbeiten bis insgesamt:

10 Facharbeiterstunden und
10 Helferstunden

zu beauftragen. Darlberhinausgehende Stundenlohnarbeiten bedirfen der
vorherigen Beauftragung durch den AG. Ansonsten ist der Bauleiter des AG und die
anderen  Mitarbeiter des  Planungsbiros nicht  bevollmachtigt, den
AG rechtsgeschétftlich zu verpflichten.

13. Gefahrtragung, Versicherungen
13.1 Anstelle von § 7 VOB/B gilt die Gefahrtragungsregelung des § 644 BGB.

13.2 Der AN verpflichtet sich, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden
Mindestdeckungssummen abzuschlief3en:

Personenschéaden: 5.000.000,00 €
Sach- und Vermdgensschaden: 2.000.000,00 €
Umwelthaftpflicht-Versicherung: 2.000.000,00 €

13.3 Der Abschluss der vorgenannten Versicherung ist dem AG vor Baubeginn
durch Ubersendung von Kopien der Police und der Versicherungsbedingungen
unaufgefordert zu belegen. Auf Anforderung des AG ist der AN zudem verpflichtet,
in angemessenen Abstanden das Weiterbestehen des Versicherungsvertrages
durch Bestatigung des Haftpflichtversicherers nachzuweisen.

13.4 Fur das Bauvorhaben wird vom AG eine Bauleistungsversicherung
abgeschlossen, von deren Versicherungsschutz auch der AN mit umfasst ist. Der
AN tragt fur jeden ihn betreffenden Schaden eine Selbstbeteiligung, deren Héhe von
der Art des Schadens abhéngt. Die Versicherungsbedingungen werden dem AN auf
Wunsch zur Verfiigung gestellt. Fiihren verspétet eingereichte Schadensmeldungen
oder andere Obliegenheitsverletzungen des AN zum Verlust des
Versicherungsschutzes, hat der AN dem AG den daraus resultierenden Schaden zu
ersetzen.
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14. Nachunternehmer
Sofern der Einsatz von Nachunternehmern zuléssig ist gilt:

Der Einsatz von Nachunternehmern entbindet den AN nicht von seiner alleinigen
Verpflichtung gegenuber dem AG zur vollstandigen Vertragserfillung. Die
Koordination der Vertragsleistungen und die Projektleitung hat der AN mit eigenen
Mitarbeitern zu erbringen.

Der AN steht daflr ein, dass alle Nachunternehmerleistungen nur an fachkundige,
leistungsfahige und zuverlassige Unternehmer vergeben werden. Der AG ist
berechtigt, Nachweise Uber die Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit
der vorgesehenen Nachunternehmer zu verlangen. Die Nachweise missen — soweit
dies im Rahmen der gesetzlichen oder behérdlichen Vorgaben mdglich ist —
mindestens eine Giultigkeitsdauer von 6 Monaten haben, laufend erneuert und
jederzeit auf Verlangen des AG vorgelegt werden.

Der AN tragt die volle Verantwortung dafiir, dass bei der Baumaflinahme nur solche
Arbeitskréafte beschéftigt werden, deren Einsatz rechtlich und behdrdlich zulassig ist.
Samtliche Arbeitskrafte, auch der Nachunternehmer, mussen uber samitliche
behordlichen Genehmigungen (z.B. Aufenthaltsgenehmigungen und
Arbeitserlaubnisse) verfigen und ausreichend versichert sein. Der AN hat dafir
Sorge zu tragen, dass alle in seinem und im Auftrag seiner Nachunternehmer auf
der Baustelle Tatigen jederzeit Personal- und Sozialversicherungsausweise bei sich
fuhren. Sollte der AN hiergegen verstolRen, ist der AG befugt, ihm eine
angemessene Frist zur Erfullung der betreffenden Verpflichtungen mit
Kiindigungsandrohung zu setzen und nach fruchtlosem Fristablauf den Vertrag aus
wichtigem Grund zu kiindigen.

Der AN stellt hiermit den AG von allen Anspriichen der Arbeitnehmer des AN, der
Arbeitnehmer seiner Nachunternehmer und allen Arbeitnehmern aller weiteren
nachgeordneten Nachunternehmer und etwaigen Verleiher und der Sozialkassen
gem. allen eine entsprechende Haftung des AG anordnenden gesetzlichen
Vorschriften frei (z.B. nach § 14 AEntG, 8§ 13 MiLoG, § 28e Abs. 3a bis 4 SGB IV).

Die Auswahl der Nachunternehmer ist vor Beauftragung mit dem AG abzustimmen.
Die Nachunternehmer sind dem AG unter Angabe des jeweiligen
Leistungsumfanges mindestens 14 Tage vor Vergabe zu benennen. Der AG ist
berechtigt, Nachunternehmer abzulehnen, deren Fachkunde, Leistungsfahigkeit
oder Zuverlassigkeit der AN nicht nachgewiesen hat.

Der AN hat in den Vertrdgen mit seinen Nachunternehmern Vereinbarungen uber
Mangelanspriche und deren Verjghrung sowie zur Besicherung der
Vertragserfillungs- und Méngelanspriiche zu treffen, die den Regelungen des
vorliegenden Vertrages entsprechen.

15. Zu ubergebende Unterlagen

15.1 Der AN hat dem AG eine Freistellungserklarung des Finanzamtes Uber die
Bauabzugssteuer zu Ubergeben. Der AN ist verpflichtet, einen moglichen Widerruf
der Freistellungserklarung dem AG unverziglich mitzuteilen. Ebenso ist er
verpflichtet,  rechtzeitig vor  Ablauf der zeitlichen  Befristung der
Freistellungserklarung, dem AG eine Anschluss-Freistellungserklarung zu
Ubergeben.

15.2 Der AN Ubergibt dem AG spatestens zur Abnahme alle notwendigen
Gebrauchsanweisungen und Handbticher in deutscher Sprache in analoger sowie
digitaler Form, die zum vollstandigen und reibungslosen Betrieb von Anlagen oder
Teilen von Anlagen notwendig sind. Diese gelten als Vorabzug bis zur Ubergabe der
Enddokumentation
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15.3 Die folgenden, gilltigen Nachweise, die nicht alter als drei Monate sein diirfen,
sind regelmaRig vom AN im Original beizubringen:

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Betriebskrankenkasse

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der zustéandigen Berufsgenossenschaft

- Nachweis (u. a. auch Mitarbeiterliste und Sozialversicherungsausweise usw. aller
auf den Baustellen eingesetzter Mitarbeiter), sofern dies behérdlich verlangt wird.

Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind vom Auftragnehmer stets in aktueller
Version dem Auftraggeber vorzulegen.

Sobald eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ihre Wirksamkeit verliert, spatestens
3 Monate nach Ausstellung, ist durch den Auftragnehmer eine neue
Unbedenklichkeitshescheinigung anzufordern und dem Auftraggeber unaufgefordert
vorzulegen.

15.4 Werklohnanspriiche des Auftragnehmers sind erst bei Vorlage samtlicher
Unterlagen sowie Nachweise in der vertraglich vereinbarten Form zur Zahlung fallig.
Bis zum Eintritt dieser Falligkeitsbedingung ist der Auftraggeber berechtigt,
Werklohnzahlungen ganz oder teilweise zuriickzuhalten, auch wenn die
Vertragsleistung vom Auftragnehmer bereits vollstandig erbracht worden ist.
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16. Schlussbestimmungen

16.1 Abreden und Vereinbarungen, die nicht in diesem Vertrag und seinen
Bestandteilen enthalten sind, wurden nicht getroffen, insbesondere auch keine
miindlichen Nebenabreden. Anderungen und Erganzungen des Vertrages sind aus
Beweisgriinden schriftlich abzufassen.

16.2 Sollten einzelne Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam; dies gilt auch, wenn sich im
Vertrag eine Licke herausstellen sollte. An die Stelle einer ganz oder teilweise
rechtsunwirksamen Bestimmung oder zur Ausfullung der Licke soll eine
angemessene Regelung treten, die — soweit rechtlich mdglich — dem am nachsten
kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des
Vertrages gewollt haben wirden, sofern sie den Punkt bedacht hatten. Die Parteien
sind sich einig, dass die vorstehende Regelung keine blo3e Umkehr der Beweislast
zur Folge hat.

16.3 Bei Auslegung des Vertrags ist ausschlieBlich der in deutscher Sprache
abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen
in deutscher Sprache. Fir die Regelung der vertraglichen und auf3ervertraglichen
Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschlieBlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Wiener UN-Abkommens uber
den internationalen Warenverkehr (CISG). Fir ein eventuelles gerichtliches
Verfahren gilt das Prozessrecht der Bundesrepublik Deutschland.

16.4 AusschlieB3licher Gerichtsstand fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist im
kaufmannischen Verkehr der Ort des Bauvorhabens.

far den Auftraggeber: fur den Aufragnehmer:
Gotha, xx.05.2024 Ort, xx.05.2024
Sven Anders Name

Geschéftsfuhrer Funktion

Stadtwerke Gotha GmbH Firma

15



